

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

SPRAWOZDANIE KWARTALNE

(na podstawie danych przekazanych przez jednostki realizujące zadania do dnia 27/01/2014)

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	G0088 „Dofinansowanie OSP Wiskitno”	<ul style="list-style-type: none">– wstępne przeprowadzenie rozeznania rynku;– przygotowanie dokumentów mających na celu przekazanie środków finansowych OSP Wiskitno.
Zarząd Zieleni Miejskiej	B0096 „Odnowa Teofilowa: sport, relaks i zabawa w parku im. Żeromskiego. Stworzenie placu zabaw i postawienie sprzętów sportowych, ławek i stolików”	<ul style="list-style-type: none">– przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (opis przedmiotu zamówienia, założenia do projektu, wymagania dotyczące uprawnień projektantów, szacowanie wartości zamówienia, itd.);– rozesłano zapytanie ofertowe do trzech podmiotów;– wybrano najkorzystniejszą ofertę i w dniu 21/01/2014 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	B0109 „Rewitalizacja parku im. A. Mickiewicza (Julianowskiego) na Bałutach”	<ul style="list-style-type: none">– odbyto spotkanie na terenie parku z udziałem autora zadania inwestycyjnego, doprecyzowano zakres rzeczowy projektu oraz wskazano teren przeznaczony do zagospodarowania rekreacyjnego w północno-wschodniej części parku, na przedpolu dawnej wieży spadochronowej, gdzie ma być zlokalizowana altana, ławki parkowe, kosze i nowe nasadzenia krzewów, jak również miejsce do grillowania z towarzyszącym koszem na odpady gorące (listopad 2013 r.);– wystąpiono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o stosowne wytyczne konserwatorskie do projektu budowy alejki i zagospodarowania rekreacyjnego północno-wschodniej części parku (wystąpiono o wytyczne 25.11.2013 r., data wpływu do ZZM opinii WKZ – 17.01.2014 r.);– przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej (opis przedmiotu zamówienia, założenia do projektu). Niezwłocznie po otrzymaniu wytycznych konserwatorskich, tj. 21.01.2014 r. przygotowano i rozesłano zapytanie ofertowe do trzech podmiotów. Termin otrzymania ofert upływa 27.01.2014 r. Do końca miesiąca nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej;– zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego na przebudowę alejki asfaltowej biegnącej po południowej stronie zbiornika górnego od mostku z kaskadą przy muszli koncertowej do drewnianej kładki (zgodnie z istniejącą dokumentacją).

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
	S0065 „Zielone ściany”	– jak poniżej
	S0055 „Plac zasilany zabawą w Pasażu Rubinsteina”	<ul style="list-style-type: none"> – prowadzono rozmowy i korespondencję z autorem wniosku do budżetu obywatelskiego, przedstawicielami wyższych uczelni, firm projektowych, komórek organizacyjnych UMŁ oraz prowadzono ustalenia wewnętrzne dotyczące wyboru trybu postępowania w celu wyłonienia wykonawcy projektu koncepcji urządzeń zabawowych zasilanych energią odnawialną kinetyczną (listopad 2013 r.); – opracowano Zarządzenie Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w sprawie powołania Sądu Konkursowego do przeprowadzenia Konkursu na opracowanie projektu koncepcji wykonania urządzeń zabawowych zasilanych energią odnawialną kinetyczną na placu zabaw w Pasażu Rubinsteina w Łodzi, powołano Sąd Konkursowy z udziałem: autora wniosku do budżetu obywatelskiego, przedstawiciela Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Sztuk Pięknych, firmy projektowej, Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, Rady Miejskiej w Łodzi oraz przygotowano założenia Konkursowe (grudzień 2013 r.); – zorganizowano posiedzenie Sadu Konkursowego, opracowano i ogłoszono Regulamin Konkursu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Zieleni Miejskiej oraz stronie UMŁ (styczeń 2014 r.).
	P0056 „Budowa oświetlenia w Parku Na Zdrowiu”	<ul style="list-style-type: none"> – uzgodniono z PGE podłączenie nowego oświetlenia do istniejącego Parku im. J. Piłsudskiego przyłącza zasilającego obecnie studnię głębinową; – rozesłano zapytanie ofertowe do trzech podmiotów dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; – wybrano najkorzystniejszą ofertę; – 21/01/2014 podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
	B0085 „Poprawa stanu infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej (dróg i ścieżek) w Lesie Łągowickim”	<ul style="list-style-type: none"> – przygotowano dokumenty niezbędne do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej; – rozesłano zapytanie ofertowe do sześciu podmiotów (do trzech na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na branżę drogową i trzech na elementy zagospodarowania rekreacyjnego); – W terminie składania ofert wyznaczonym na dzień 23 stycznia br. wszyscy zaproszeni wykonawcy - projektanci złożyli oferty na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej; – W najbliższym czasie nastąpi wyłonienie wykonawców - projektantów (wybór najkorzystniejszej ofert) i zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji; – Termin realizacji umów nie przekroczy terminu założonego w harmonogramie.
Wydział Informatyki	L0145 „Miejska sieć Wi-Fi”	<ul style="list-style-type: none"> – w grudniu przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami miasta w zakresie proponowanych dodatkowych lokalizacji; – w dniach od 4 do 11 grudnia przeprowadzono konsultacje z udziałem mieszkańców miasta

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
		w zakresie zgłaszania propozycji dodatkowych lokalizacji; – powyższe propozycje mieszkańców zostały opracowane w uzgodnieniu z pomysłodawcą projektu; – na tej podstawie zostały stworzone listy (podstawowa oraz dodatkowa), które będą stanowić załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym przetargu.
Wydział Budynków i Lokali	S0065 „Zielone ściany”	– w grudniu 2013 roku zakończono oględziny wszystkich 18 wytypowanych nieruchomości przy współudziale zainteresowanych jednostek UMŁ i projektodawcy zadania; – w odpowiedzi na wystąpienia do Wydziału Majątku Miasta oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej o udostępnienie 6 nieruchomości znajdujących się w zarządzie tych Wydziałów celem realizacji tego zadania – WMM wskazał 4 z nich, jako przeznaczone do zbycia w III i IV kwartale 2014 roku; – z ustaleń dokonanych przez WBiL wyniknęło, iż jeszcze jedna z lokalizacji zaproponowanych przez projektodawcę zadania obciążona jest dzierżawą; – w związku z powyższym zostały wytypowane 4 lokalizacje zastępcze, natomiast piątą lokalizację ze względu na odległy termin przeznaczenia do sprzedaży pozostawiono do realizacji; – opracowano zapytanie ofertowe adresowane do wykonawców zaproponowanych przez ZZM, autora zadania i innych firm realizujących prace dla AZK Łódź – Śródmieście; – termin składania ofert upływie 6 lutego 2014 roku.
Zarząd Dróg i Transportu	L0082 „Rower miejski”	– przygotowany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu; – przetarg - koniec lutego/początek marca; – planowany start systemu - sierpień/wrzesień.
	B0048 „Zakup oraz montaż elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwaju”	– przygotowany jest PFU; – kompletowana jest dokumentacja potrzebna do ogłoszenia przetargu.
	P0039 „Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla Sześciu Wież”	– przygotowany jest opis przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych; – przygotowany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia; – po uzyskaniu zgody na prace – wybór wykonawcy i wykonanie zadania.
	P0073 „Próg zwalniający na ul. Waryńskiego”	– przygotowywany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia i zainstalowanie progu utworzonego z ciągu „pinezek”.
	S0021 „Modernizacja ul. 6go	– trwają prace projektowe; – planowane roboty budowlane to maj – wrzesień.

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
	Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską, tj. przekształcenie jej w tzw. woonerf czyli ulicę-podwórze na wzór ulic występujących na terenie Holandii, Skandynawii i Niemiec”	
	S0038 „Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia”	<ul style="list-style-type: none"> – trwa opracowywanie projektów (organizacja ruchu, zakres prac przy malowaniu, kosztorys); – przygotowany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia.
	W0080 „Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: Ćwiklińskiej, Gorkiego, Gogoła i ks. Wujaka”	<ul style="list-style-type: none"> – złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu; – przetarg (zaprojektuj i wybuduj) jest w trakcie opracowywania; – planowane rozstrzygnięcie przetargu – kwiecień; – planowane rozpoczęcia prac 14 dni od podpisania umowy.
	W0066 „Remont drogi dojazdowej do ul. Puszkina z ul. ks. Wujaka – remont parkingów, remont chodników, zmiana organizacji ruchu, wyniesione przejście dla pieszych”	<ul style="list-style-type: none"> – złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu; – przetarg (zaprojektuj i wybuduj) jest w trakcie opracowywania; – planowane rozstrzygnięcie przetargu – kwiecień; – planowane rozpoczęcia prac 14 dni od podpisania umowy.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	L0168 „Hospicjum domowe dla dzieci”	<ul style="list-style-type: none"> – w grudniu 2013 roku przystąpiono do przygotowania warunków konkursu dla organizacji pozarządowych, który wyłoni realizatora zadania; – odbyło się spotkanie z przedstawicielami grupy, która zgłosiła zadanie do budżetu obywatelskiego, podczas którego uzgodniono zapisy, które pozwolą na wyłonienie realizatora gwarantującego prawidłową realizację zadania; – sformułowane w czasie spotkania warunki zostały uwzględnione przy opracowywaniu ogłoszenia o

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
		konkursie i skonsultowane mailowo z wnioskodawcami; – przygotowany został projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie ogłoszenia konkursu i powołania Komisji Konkursowej wraz z załącznikami; – 14/01/2014 do Oddziału Legislacyjnego Wydziału Organizacyjno-Prawnego UMŁ został przekazany projekt zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu opieki pozamedycznej nad co najmniej dwójkiem dzieci zakwalifikowanych do stacjonarnej opieki paliatywnej oraz powołania Komisji Konkursowej i ustalenia regulaminu jej pracy.
	G0042 „Termomodernizacja budynku Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi”	– 08/11/2013 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ odbyło się spotkanie z p.o. dyrektora Miejskiej Przychodni „Tatrzańska” w Łodzi ws. realizacji przedmiotowego zadania, podczas którego opracowano wstępny harmonogram działań; – w grudniu 2013 roku Przychodnia zleciła opracowanie audytu energetycznego budynku przy ul. Tatrzańskiej 109; – audyt zostanie sporządzony do końca stycznia 2014 roku; – na podstawie audytu Przychodnia zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych zleci opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku wraz z kosztorysem prac; – planowanym terminem zakończenia prac będzie październik 2014 roku.
	G0043 „Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi”	– 08/11/2013 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ odbyło się spotkanie z dyrektorem Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi ws. realizacji przedmiotowego zadania; – w ramach ustaleń między Wydziałem a przychodnią, w I. kwartale 2014 roku zostanie podpisana umowa na dotację celową z przeznaczeniem na zakup elektroencefalografu; – w I. kwartale 2014 roku nastąpi wybór dostawcy poprzez rozpoznanie cenowe i podpisanie umowy na dostawę i instalację sprzętu; – zakup aparatu zostanie dokonany w II. kwartale 2014 roku; – planowana data zakończenia i rozliczenia dotacji to 30/06/2014.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	L0069 „Prowadzenie banku żywności w Łodzi”	– ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania (styczeń 2014); – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert (luty 2014).
	B0128 „Zakup nowego pianina”	– wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (styczeń 2014); – 29/01/2014 zakupiono pianino; – 12/02/2014 - dostarczenie pianina do Domu Dziennego Pobytu. ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ☺

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
	B0155 „Zakup komputera dla Domu Dziennego Pobytu”	– wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (luty 2014);
	S0012 „Rehabilitacja seniorów”	– wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (luty 2014);
	S0018 „Rozwój multimedialny seniorów”	– wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (luty 2014);
Wydział Gospodarki Komunalnej	P0069 „Plac zabaw dla dzieci – Małe Smulsko”	<ul style="list-style-type: none"> – 6 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie dotyczące zakresu realizacji inwestycji i dalszej współpracy z wnioskodawcą; – 30 grudnia 2013 roku uzgodniono SIWZ na projekt techniczny zadania; – wykonano zapytanie cenowe na opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej; – 8 stycznia 2014 roku przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych do zaopiniowania treść wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę; – do końca stycznia 2014 wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa zostaną przekazane do Wydziału zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej.
	W0037 „Park Osiedlowy”	<ul style="list-style-type: none"> – 30 grudnia 2013 roku uzgodniono SIWZ na projekt techniczny zadania; – wystąpiono o warunki przyłączenia oświetlenia do sieci energetycznej; – wystąpiono do 4 firm o informację cenową na opracowanie projektu technicznego; – 8 stycznia 2014 roku przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych do zaopiniowania treść wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę; – do końca stycznia 2014 wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa zostaną przekazane do Wydziału zamówień Publicznych celem uruchomienia procedury przetargowej.
	W0073 „Skatepark na Widzewie przy Lasku Widzewskim”	<ul style="list-style-type: none"> – 30 grudnia 2013 roku uzgodniono SIWZ na projekt techniczny zadania; – wykonano zapytania cenowe na opracowanie projektu technicznego; – w trakcie przygotowań jest umowa i wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych; – wystąpiono o warunki przyłączenia do sieci oświetlenia skateparku; – 8 stycznia 2014 roku przesłano do Wydziału Zamówień Publicznych do zaopiniowania treść wniosku o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowę; – do końca stycznia 2014 wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa zostaną przekazane do Wydziału zamówień Publicznych celem

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
		uruchomienia procedury przetargowej.
	<p>W0119 „Wiosenne porządki – usunięcie śmieci z lasów, łąk i innych terenów zielonych na Osiedlu Nowosolna”</p>	<ul style="list-style-type: none"> – rozpoczęcie procedury przetargowej celem realizacji zadania; – 23/12/2013 wysłano pismo do Wydziału Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z art. 4 pkt 8 PZP; – zadanie zostało wpisane do Planu Zamówień Publicznych; – zadanie będzie realizowane w kwietniu i maju 2014.
	<p>P0001 „Zakup i zainstalowanie na Osiedlu Koziny 25 pojemników na psie odchody”</p>	<ul style="list-style-type: none"> – uzgodniono z Biurem Architekta Miasta model kosza; – ustalono producenta koszy; – wykonano rozeznanie rynkowe oraz oszacowanie zamówienia; – przygotowano opis przedmiotu zamówienia.
	<p>B0084 „Montaż koszy z workami do wyrzucania odchodów zwierzęcych na terenach zielonych i blokowiskach”</p>	<ul style="list-style-type: none"> – uzgodniono z Biurem Architekta Miasta model kosza; – ustalono producenta koszy; – wykonano rozeznanie rynkowe oraz oszacowanie zamówienia; – przygotowano opis przedmiotu zamówienia.
Wydział Sportu	<p>G0069 „Trener / instruktor sportów plażowych”</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 13 grudnia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania; – w wyniku procedury konkursowej na realizację zadania nie wpłynęła żadna oferta; – 16 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej; – trwają prace nad kolejnym zarządzeniem konkursowym dla zadania.
	<p>B0071 „Wyciągamy dzieci z bramy – przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych</p>	<ul style="list-style-type: none"> – 13 grudnia 2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania; – 16 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej; – trwają prace nad przygotowaniem umowy dla zadania.

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
	mieszkańców dzielnicy Bałuty”	
	G0010 „Rozkwit parku Stawy Jana”	<ul style="list-style-type: none"> – uzyskano mapę do celów lokalizacyjnych; – zlecone zostało opracowanie mapy do celów projektowych; – trwają prace nad opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu objętego zadaniem.
	P0123 „Wymiana band na lodowisku przy ul. Popiełuszki”	<ul style="list-style-type: none"> – jednostka jest w trakcie opracowywania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, niezbędnego do ogłoszenia przetargu w trybie ustawy prawo zamówień publicznych.
	P0118 „Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. Popiełuszki”	<ul style="list-style-type: none"> – w toku prac , wypracowane zostało wspólne stanowisko z wnioskodawcą projektu, wskazujące że zakup nawierzchni powinien nastąpić po zamrożeniu lodowiska i zamontowaniu bandy (projekt P0123), celem uniknięcia kolizji i błędów w zamówieniu; – planowany termin zakupu to maj 2014 roku.
	P0117 „Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. Popiełuszki”	<ul style="list-style-type: none"> – uzyskano mapę do celów lokalizacyjnych; – zlecone zostało opracowanie mapy do celów projektowych oraz opracowano koncepcję zabudowy, która wymaga dodatkowych uzgodnień z Państwową Strażą Pożarną (koniec stycznia 2014); – po uzgodnieniach z PSP MOSiR wystąpi o wydanie warunków zabudowy.
Wydział Edukacji	P0029 „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy SP 26 - ul. Pogonowskiego 33”	<ul style="list-style-type: none"> – wybrano projektanta i inspektora nadzoru – uzgodniono warunki techniczne z ZWiK oraz Zakładem Energetycznym – złożono wnioski o lokalizację inwestycji celu publicznego – zlecono opracowanie mapy do celów projektowych i badań geologicznych
	P0066 „Zagospodarowanie i modernizacja dziedzińca wewnętrznego (patio) przy SP 6 - ul. Kusocińskiego 116”	<ul style="list-style-type: none"> – wybrano projektanta i inspektora nadzoru – do końca lutego gotowa będzie dokumentacja
	G0020 „Modernizacja i	<ul style="list-style-type: none"> – wysłano zapytania ofertowe na wybór projektanta i inspektora nadzoru – przewidywane wykonanie dokumentacji luty-marzec 2014

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
	rozbudowa budynku i bazy sportowej SP 51 - ul. Ciołkowskiego 11a”	
	W0131 „Rozbudowa placu zabaw o sprzęt do zajęć ruchowych dla dzieci w PM 206 - ul. Lermontowa 7”	– działania rozpoczną się po okresie zimowym - przewidywana realizacja możliwa w okresie wakacyjnym
	S0011 „Otwarte wielofunkcyjne boiska dla mieszkańców przy Zespole Szkół Gastronomicznych - ul. Sienkiewicza 88”	– wybrano projektanta i inspektora nadzoru – przewidywane wykonanie dokumentacji luty-marzec 2014 r. – rozpoczęto prace geodezyjne związane z projektem – wystąpienie o pozwolenie na niezbędną wycinkę drzew
	P0087 „Remont elewacji i bramy PM 170 - ul. Popiełuszki 13a”	– w trakcie wyboru wykonawcy
	P0032 „Remont sali gimnastycznej XXXIII LO - ul. Kusocińskiego 116”	– wybrano projektanta i inspektora nadzoru – do końca lutego gotowa będzie dokumentacja
	G0097 „Sprzęt sportowy”	– dotyczy zakupu sprzętu sportowego dla ZSP 9 w Łodzi, al. Politechniki 38, który dokonany zostanie w ramach bieżących wydatków placówki
	L0011 „Akademia Koszykówki Marcina Gortata”	– przygotowanie umowy, opracowanie harmonogramu zajęć, wybór szkół, w których realizowane będą zajęcia
Wydział Kultury	W0007 „Komputeryzacja biblioteki i zakup książek	– obecnie trwają prace nad przygotowaniem umów na zakup księgozbioru i komputeryzację bibliotek na Stokach; – dotacje celowe zostaną przekazane w lutym 2014 roku.

Jednostka	Numer wniosku i opis	Co zrealizowano do końca stycznia 2014 roku
	do bibliotek na Stokach”	
Schronisko dla zwierząt	L0095 „Poprawa warunków bytowych zwierząt w łódzkim schronisku”	– Schronisko przystąpiło do opracowywania dokumentacji zamówień publicznych.