

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ZA LUTY 2014 ROKU

Lp.	Numer i nazwa zadania	Jednostka	Harmonogram	Realizacja
1.	S0065 Projekt „Zielono ściany”	Wydział Budynków i Lokali	II / III 2014 – wykonanie projektu	06.03.14 - spotkanie w WBiL n.t. ustaleń realizacji zadania. Projekt realizacji, sporządzony przez wykonawcę i uzgodniony z wnioskodawcą będzie stanowił załącznik do umowy, której zawarcie zaplanowano do 14.03.14
2.	B0085 Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej w Lesie Łągiwnickim	Zarząd Zieleni Miejskiej	II 2014 – wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z podpisaniem umowy	Dokonano wyboru wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zawarto z nimi umowy.
3.	G0069 Trener sportów plażowych na MOSiR przy ul. Rzgowskiej	Wydział Sportu	II 2014 – ponowne ogłoszenie otwartego konkursu oferty na realizację zadania	Konkurs został ogłoszony 19 lutego br. Termin składania ofert upływa 12 marca br.
4.	B0071 Organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży „Wyciągamy dzieci z bramy”	Wydział Sportu	II 2014 – podpisanie umowy z realizatorem zadania II – IX 2014 – realizacja zadania	W dniu 6 lutego została zawarta umowa z Łódzkim Okręgowym Związkiem Rugby w Łodzi. Zadanie jest realizowane przez w/w podmiot.
5.	B0155 Zakup komputera dla DDP ul. Wrocławska 10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	II 2014 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup komputera	Dnia 25 lutego 2014 roku wdrożono procedurę przetargową na zakup sprzętu komputerowego. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 marca 2014 r.
6.	L0069 Prowadzenie banku żywności w Łodzi	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	II 2014 – rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert	Dnia 3 lutego 2014 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania. Termin składania ofert upłynął w dniu 24 lutego 2014 r. Obecnie Komisja Konkursowa znajduje się na etapie opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ogłoszonego zgodnie z zarządzeniem Nr 5677/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 stycznia 2014 r.
7.	S0018 Zakup sprzętu rehabilitującego do DDP dla seniorów ul. Kościuszki	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	II 2014 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na	Zakończono procedurę wyłonienia kontrahenta, który dostarczy fotel masujący. Dostawa nastąpi w dniu 7 marca 2014 r.

			zakup fotela masującego	
8.	S0012 Zakup sprzętu multimedialnego do DDP dla seniorów ul. Jaracza	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	II 2014 – wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wieży do odtwarzania mp3 oraz aparatu cyfrowego	Sprzęt multimedialny i aparat cyfrowy został zakupiony. Dostawa nastąpiła w dniu 3 marca 2014 r.
9.	W0007 Komputeryzacja i zakup książek do bibliotek na Stokach	Wydział Kultury	I kwartał 2014 – wybór wykonawcy w zakresie komputeryzacji i zakup komputera I – XII 2014 – zakup księgozbioru	W zakresie komputeryzacji podpisano umowę na dotację celową. 26 lutego b.r. zakupiono kserokopiarkę dla filii nr 7. na ogólną kwotę 11.193 zł. Ponadto wybrano dostawcę na zakup zestawów komputerowych oraz urządzenia wielofunkcyjnego dla filii nr 1. Termin realizacji zakupu realizacji określa się na 14 marca b.r. W zakresie zakupu książek – dla filii nr 1 zakupiono 54 voluminy, na ogólną kwotę 1.470,80 zł.
10.	G0097 Sprzęt sportowy dla ZSP 9	Wydział Edukacji	po przyjęciu budżetu na 2014 rok – realizacja w trybie wydatków bieżących	Zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących. Placówka jest trakcie wyboru najkorzystniejszych ofert i zrealizuje zakupy sukcesywnie, najpóźniej do sierpnia 2014
11.	W0131 Rozbudowa placu zabaw PM 206	Wydział Edukacji	po przyjęciu budżetu na 2014 rok – realizacja w trybie wydatków bieżących	Zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących. Placówka jest trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty i zrealizuje zadanie, najpóźniej do sierpnia 2014. Ostateczny wybór wykonawcy najpóźniej w maju 2014. Rozpoczęcie robót w okresie wakacyjnym i zakończenie najpóźniej w sierpniu 2014.
12.	P0087 Remont elewacji i bramy PM 170	Wydział Edukacji	po przyjęciu budżetu na 2014 rok – realizacja w trybie wydatków bieżących	Zgodnie z przekazanym wcześniej harmonogramem zadanie realizowane jest w ramach wydatków bieżących. Placówka jest trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty i zrealizuje zadanie, najpóźniej do czerwca 2014. Ostateczny wybór wykonawcy najpóźniej w maju 2014. Zakończenie

				robót najpóźniej w czerwcu 2014.
13.	L0011 Akademia koszykówki Marcina Gortata	Wydział Edukacji	po przyjęciu budżetu na 2014 rok – realizacja przez jednostkę podległą WE; umowa zostanie podpisana bezpośrednio po przyjęciu budżetu Miasta na 2014 rok	Zgodnie z przyjętym harmonogramem odbył się nabór uczestników i trenerów, rozpoczęła się realizacja zajęć. Zajęcia odbywają się w 9 łódzkich szkołach.
14.	L0082 Łódzki rower miejski	Zarząd Dróg i Transportu	II 2014 – ogłoszenie przetargu	Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu. Ogłoszenie przetargu - marzec Planowany start systemu - wrzesień
15.	B0048 Zakup elektronicznych tablic informujących o czasie przyjazdu tramwajów	Zarząd Dróg i Transportu	II – III 2014 – przygotowanie i przeprowadzenie przetargu	Przekazano dokumentację do Wydziału Zamówień Publicznych; dokumenty są aktualnie sprawdzane przez biuro prawne; w 2 tygodniu marca prawdopodobnie ogłoszony zostanie przetarg
16.	P0039 Budowa parkingu rowerowego „Sześciu wież”	Zarząd Dróg i Transportu	II 2014 – opracowanie dokumentacji i ogłoszenie przetargu na realizację zadania	Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. Przygotowany jest wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na udzielenie zamówienia.
17.	S0021 Modernizacja ul. 6-go Sierpnia między al. Kościuszki a ul. Piotrkowską – woonerf	Zarząd Dróg i Transportu	II – X 2014 – realizacja zadania w systemie zaprojektuj - wybuduj	Planowane rozpoczęcie robót 1 kwietnia 2014r.
18.	W0080 Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicach: ks. Wujaka, Ćwiklińskiej, Gorkiego i Gogola	Zarząd Dróg i Transportu	II 2014 – ogłoszenie przetargu na realizację robót wraz z organizacją ruchu	złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych na ogłoszenie przetargu, w trakcie dopracowywania są dokumenty będące załącznikiem do wniosku.
19.	G0088 Dopuszczenie jednostki OSP Łódź Wiskitno	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	I kwartał 2014 – podpisanie umowy o dotację; przekazanie środków OSP, realizacja projektu	Sporządzono umowę dotacji. Celem uzupełnienia jej treści wystąpiono do OSP o szczegółową specyfikację sprzętu przewidzianego w umowie do zakupu. Po dokonaniu uzgodnień i podpisaniu umowy Wydział wystąpi o przekazanie beneficjentowi do końca marca środków finansowych. Zatem realizacja umowy w miesiącu kwietniu nie jest zagrożona.

20.	L0095 Remont schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej	Schronisko dla zwierząt	I kwartał 2014 – przeprowadzeni procedur zamówień publicznych i wymiana agregatów chłodniczych	Wymiana i uruchomienie agregatów chłodniczych. Trwają prace nad dokumentacją zamówień publicznych.
21.	G0010 Rozkwit Parku „Stawy Jana”	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	I – II 2014 – przygotowanie mapy do celów projektowych II – III 2014 – opracowanie projektu ścieżek i oświetlenia	Mapa wykonana. Zebrane oferty na prace projektowe – w najbliższym czasie zostanie wyłoniony projektant i podpisana będzie z nim umowa
22.	P0117 Rozbudowa zaplecza socjalnego na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	II 2014 – warunki zabudowy II – III 2014 – mapa do celów projektowych	Wykonano mapę do celów projektowych. Ustalono koncepcję wykonania zaplecza. Wystąpienie o warunki zabudowy nastąpi do połowy marca
23.	P0118 Zakup sztucznej nawierzchni na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	I kwartał 2014 – przetarg w trybie zamówienia publicznego	Ustalono wartość szacunkową zadania, przeprowadzono rozeznanie wśród potencjalnych dostawców
24.	P0123 Wymiana band na lodowisku przy ul. ks. Popiełuszki	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	I kwartał 2014 – przetarg w trybie zamówienia publicznego	Opracowano program funkcjonalno – użytkowy, przetarg zostanie ogłoszony do połowy marca
25.	L0168 Hospicjum Domowe dla dzieci	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	II 2014 – rozstrzygnięcie konkursu, wyłonienie realizatora zadania, podpisanie umowy uwzględniającej przekazanie środków	Konkurs został rozstrzygnięty dnia 28 lutego 2014r wyniki ogłosiła Pani Prezydent na konferencji prasowej w UMŁ 28.02.br. Przygotowaliśmy umowę z realizatorem – FUNDACJĄ GAJUSZ.
26.	L0145 Utworzenie bezpłatnej, ogólnomiejskiej sieci bezprzewodowego Internetu WiFi na terenie Miasta	Wydział Informatyki	W dniu 4 lutego UMŁ otrzymał opinię Urzędu Komunikacji Elektronicznej umożliwiającą dalsze procedowanie przedmiotowego projektu. Aktualnie przygotowany wniosek o uruchomienie postępowania przetargowego uzyskał niezbędne akceptację. Planowane jest ogłoszenie postępowania w terminie 2 tygodni.	